

Hornbachstrasse; Periodische Wiederinstandstellung – Kreditabrechnung

Am 17. Juni 2021 hat die Gemeindeversammlung für die Sanierung der Hornbachstrasse ab Pinte bis Ried einen Investitionskredit von CHF 450'000.00 bewilligt. Die periodische Wiederinstandstellung PWI dieses Strassenabschnittes einschliesslich der Zufahrten Hornbach-Nussbaum (Fankhauser) und Fritzenhaus (Wegmüller + Schütz) wird von der Abteilung Strukturverbesserung ASP des Kantons Bern mit einem Beitrag unterstützt. Die Arbeiten erfolgte im Sommer 2022 durch die Firma Stämpfli AG, Langnau, sowie durch die Betriebsgemeinschaft Reicherter/Zaugg, Wasen, in Begleitung des Ingenieurbüros ITE GmbH, Sumiswald. Die Subventionsbeiträge wurden wie erwähnt im Januar 2023 mit der Einreichung der provisorischen Abrechnung eingefordert. Mit der vorliegenden Subventionsabrechnung konnten die Grundeigentümerbeiträge für die erwähnten Zufahrten errechnet und eingefordert werden. Die bereinigte Schlussabrechnung zu Handen der Gemeindeversammlung präsentiert sich wie folgt:

Kreditantrag vom 17. Juni 2021

Abschnitt Hornbach-Pinte bis Käserei Fritzenhaus	CHF	152'000.00
Abschnitt Käserei Fritzenhaus bis Ried (alte Bäckerei)	CHF	148'000.00
Beiträge an die Anfahrten Hornbachnussbaum und Fritzenhaus	CHF	42'000.00
Bauleitung (Aufnahmen, Gesuche, Baubegleitung)	CHF	25'000.00
Böschungssicherungen (Stützmauern) und Entwässerungen	CHF	69'000.00
Unvorhergesehenes	CHF	14'000.00
Total Bruttokosten	CHF	450'000.00
Total zugesicherte Beiträge Kanton	CHF	82'404.00
Total Nettokosten zulasten Gemeinde	CHF	367'596.00
	CHF	

Abrechnung

Abschnitt Hornbach-Pinte bis Käserei Fritzenhaus	CHF	133'466.45		
Teuerung	CHF	10'310.55	CHF	143'777.00
Abschnitt Käserei Fritzenhaus bis Ried		133'220.05		
Teuerung	CHF	10'706.15	CHF	143'926.20
Anfahrten Hornbachnussbaum und Fritzenhaus	CHF	32'656.85		
Teuerung Anfahrten	CHF	2'612.65	CHF	35'269.50
Bauleitung (Aufnahmen, Gesuche, Baubegleitung)			CHF	20'317.00
Böschungs- und Entwässerungsarbeiten			CHF	58'038.15
Bankettarbeiten			CHF	18'655.25
Eigenleistung Fankhauser Chr. (Entwässerung, Bankette)				4'732.90
Markierungen, Eigenleistungen Werkhof, Querungen spülen; Insetrate				5'648.70
Total Bruttokosten			CHF	430'364.70
Beiträge von Bund und Kanton (inkl. Zuschläge)			CHF	68'165.00
Rückforderung von Grundeigentümern der beiden Anfahrten			CHF	10'968.85
Total Nettokosten zulasten Gemeinde			CHF	351'230.85

Trotz Teuerung und Mehraufwendungen – auch im Bereich Schachenhüsli – konnten die Offerten und die Kreditvorgaben eingehalten werden.

Antrag Gemeinderat

Die vorliegende Kreditabrechnung der Periodischen Wiederherstellung der Hornbachstrasse sei zu genehmigen.